

Le Rétroplanning Mariage *Complet*

De J-12 mois au Jour J · Toutes les étapes, dans le bon ordre

12 mois · 6 phases · 1 mariage sans stress



MOT DE NORA

Parce que vous méritez de *profiter* de votre mariage

J'ai passé 5 ans en maître d'hôtel dans des domaines et restaurants gastronomiques normands et parisiens. Pendant ces 5 ans, j'ai observé des centaines de mariés courir après leur traiteur, gérer des imprévus au milieu de leur cocktail, ou finir leur Jour J épuisés.

Ce guide, c'est ce que j'aurais aimé donner à chacun d'eux dès le départ. Un rétroplanning honnête, mois par mois, avec tout ce qu'on oublie de vous dire — et les erreurs qui coûtent le plus cher.

Lisez-le. Imprimez-le. Et si vous voulez qu'on le traverse ensemble, je vous offre un premier appel de 30 minutes.



Nora

Fondatrice · Nora Events · Normandie & IDF

"Le jour J, vous profitez. Je gère tout."

VUE D'ENSEMBLE

12 mois. 6 phases. Un mariage dont vous profitez.

J-12 À J-10 MOIS

Les réservations urgentes

- Lieu de réception
- Traiteur
- Photographe
- DJ ou groupe

J-9 À J-7 MOIS

Budget & grandes décisions

- Budget global fixé
- Save the date envoyé
- Style visuel choisi
- Liste de mariage ouverte

J-6 À J-4 MOIS

Les détails qui prennent du temps

- Robe (6-8 mois)
- Alliances
- Faire-parts
- Coiffure & maquillage

J-3 MOIS

Phase de confirmation

- Prestataires reconfirmés
- Plan de table commencé
- Cérémonie préparée
- Effectifs traiteur confirmés

J-1 MOIS À J-2 SEMAINES

Dernière ligne droite

- Réunion finale prestataires
- Plan de table transmis
- Rétroplanning Jour J
- Enveloppes préparées

J-3 JOURS À J-0

Votre seule mission : profiter

- Enveloppes remises
- Plan B météo confirmé
- J-1 : posez les téléphones
- Jour J : vous n'avez rien à gérer

PHASE 01 · RÉSERVATIONS URGENTES

J-12 à J-10 mois

Ces prestataires se bloquent 18 à 24 mois à l'avance



Choisir et réserver le lieu de réception

C'est le poste numéro 1. Les lieux prisés en Normandie et en IDF sont complets 18 mois à l'avance. Visitez 3 à 5 lieux avant de décider. Vérifiez : prestataires imposés ou libres, heure de fermeture, hébergement sur place.



Sélectionner et réserver le traiteur

Demandez toujours le devis détaillé poste par poste. Vérifiez le ratio personnel (1 serveur pour 10-12 convives). Ne signez pas avant d'avoir comparé 2 à 3 devis sur une base identique.



Réserver le photographe

Les bons photographes de mariage sont pris 12 à 18 mois à l'avance. Priorité absolue. Vérifiez que leur style correspond à ce que vous voulez avant toute rencontre.



Réserver le DJ ou groupe musical

Même délai que le photographe. Écoutez des extraits, lisez les avis, et vérifiez qu'ils ont l'habitude du type de lieu que vous avez choisi (acoustique, espace, contraintes sonores).

CONSEIL DE NORA

"Ne fixez pas votre date avant d'avoir visité les lieux. Laissez le lieu dicter la date — pas l'inverse. Vous aurez accès à de bien meilleures options."

PHASE 02 · BUDGET & GRANDES DÉCISIONS

J-9 à J-7 mois

C'est maintenant que vous décidez du cadre



Fixer le budget global

Avant de rencontrer d'autres prestataires. En France, le budget moyen est de 19 293 € (90 invités, soit 215 €/invité — source Mariages.net 2025). Répartition indicative : lieu 20–25%, traiteur jusqu'à 50%, photo/vidéo 10%, animation 8%, fleurs 6–8%, tenues 8–10%, divers 10%. Prévoyez toujours 10% de marge imprévus.



Envoyer les save the date

Minimum 9 mois avant pour les invités qui voyagent. Par email ou carte physique. Incluez : date, ville, et un lien vers un site de mariage si vous en créez un pour centraliser les infos.



Définir le style visuel du mariage

Créez un moodboard (Pinterest, Canva) : palette de couleurs, style floral, ambiance table, style vestimentaire invités. Ce fil directeur guidera tous vos choix de prestataires.



Ouvrir une liste de mariage

Liste physique (grande surface) ou cagnotte en ligne (Leetchi, PayPal.Me, liste de mariage dédiée). Communiquez-la avec les faire-parts plus tard. Anticipez maintenant pour avoir le temps de la compléter.

CONSEIL DE NORA

"Ne donnez jamais votre budget total à un prestataire lors du premier rendez-vous. Demandez d'abord leur offre standard — vous négocierez ensuite."

PHASE 03 · DÉTAILS & PRÉPARATIFS

J-6 à J-4 mois

Les délais que tout le monde sous-estime



Choisir la robe de mariée

Comptez 6 à 8 mois entre la commande et la livraison, plus 2 à 3 essayages de retouches. Ne vous y prenez pas à moins de 8 mois. Réservez votre atelier de retouches en parallèle.



Choisir et commander les alliances

Les bijoutiers artisanaux ont des délais de 6 à 10 semaines. Les grandes enseignes sont plus rapides mais moins personnalisables. Prévoyez un essayage pour valider la taille exacte.



Créer et envoyer les faire-parts

Commandez 2 à 4 mois avant le mariage, envoyez 6 à 8 mois avant. Création + impression + envoi = au moins 6 semaines. Prévoyez 10% de faire-parts supplémentaires pour les oublis et les erreurs d'adresse.



Réserver coiffure & maquillage avec essai

Exigez un essai inclus dans la prestation. L'essai permet de valider le look, le timing et la compatibilité avec votre coiffeuse/maquilleuse. Ne réservez jamais sans essai prévu.

CONSEIL DE NORA

"Ne signez pas avec un prestataire le jour du rendez-vous, même si le commercial insiste. Prenez toujours 48h pour comparer et relire le contrat à tête reposée."

PHASE 04 · CONFIRMATIONS

J-3 mois

À ce stade, rien ne doit être en attente de décision



Reconfirmer chaque prestataire par écrit

Email ou courrier avec : date, horaires, lieu, montant dû, conditions d'annulation. Gardez une copie de chaque réponse. C'est votre protection en cas de litige.



Commencer le plan de table

Version provisoire à 3 mois. Pas définitive — les désistements arrivent jusqu'à J-2 semaines. Utilisez un outil en ligne (AllSeated, Canva, ou Excel) pour pouvoir modifier facilement.



Préparer le déroulé de la cérémonie

Laïque ou religieuse : rédigez le déroulé minute par minute. Textes, musiques, intervenants, timing. Partagez-le avec l'officiant et votre coordinatrice 2 mois avant pour validation.



Confirmer les effectifs au traiteur

Nombre d'invités approximatif ($\pm 10\%$). Le traiteur ajustera à J-2 semaines sur confirmation définitive. Vérifiez les allergies et régimes alimentaires de vos invités à ce stade.

CONSEIL DE NORA

"C'est le moment idéal pour faire appel à une coordinatrice si ce n'est pas déjà fait. Elle reprend votre organisation là où vous en êtes et garantit que rien ne vous échappe."

PHASE 05 · DERNIÈRE LIGNE DROITE

J-1 mois à J-2 semaines

La phase où tout se finalise

☐ Réunion de coordination finale avec tous les prestataires

Idéalement en visio ou sur le lieu. Chaque prestataire connaît : l'heure d'arrivée exacte, le contact sur place, le déroulé de la journée, et les règles du lieu. Documentez tout par écrit après la réunion.

☐ Transmettre le plan de table définitif au traiteur

Plan numéroté avec noms et placements. Indiquez les allergies par table. Prévoyez 2 à 3 places libres de souplesse pour les ajustements de dernière minute.

☐ Finaliser le rétroplanning Jour J heure par heure

De l'arrivée des premiers prestataires jusqu'au départ des derniers invités. Imprimez-le en 3 exemplaires : un pour vous, un pour votre coordinatrice, un de secours au lieu.

☐ Préparer les enveloppes prestataires

Une enveloppe par prestataire avec le solde dû en espèces ou chèque, à remettre le Jour J ou J-3. Étiquetez chaque enveloppe avec le nom du prestataire et le montant.

CONSEIL DE NORA

"Créez une fiche de contact d'urgence : nom + portable de chaque prestataire, heure d'arrivée, ce qu'ils installent. Distribuez-la au traiteur, au responsable de salle et à votre famille référente."

PHASE 06 · VOTRE SEULE MISSION

J-3 jours au Jour J

Profiter



J-3 : Remettre les enveloppes prestataires

Remettez les soldes en avance pour ne pas y penser le Jour J. Confirmez une dernière fois les horaires d'arrivée de chaque prestataire par SMS ou email.



J-2 : Vérifier la météo et activer le plan B si nécessaire

Si vous avez des espaces extérieurs prévus, confirmez le plan B avec votre coordinatrice et votre lieu. Prévenez les prestataires concernés si l'organisation change.



J-1 : Posez les téléphones. Dormez.

Tout a été préparé. Votre coordinatrice gère le reste. Votre seul travail ce soir : vous reposer pour être pleinement présents demain.



Jour J : Vous n'avez rien à gérer

Le traiteur, le fleuriste, le DJ, les imprévus — tout est pris en charge. Votre mission : regarder, ressentir, profiter. C'est pour ça qu'on a préparé tout ça pendant 12 mois.

CONSEIL DE NORA

"Désignez une personne de confiance (témoin, parent) qui peut répondre aux questions logistiques des invités le Jour J. Elle vous filtre les sollicitations pour que vous puissiez être pleinement présents."

BONUS EXCLUSIF

Les 5 erreurs que font 80% des mariées

- 01** Fixer une date avant de visiter les lieux

Résultat : le lieu de vos rêves n'est pas disponible ce jour-là. Visitez d'abord, choisissez la date ensuite selon les disponibilités.
- 02** Donner son budget total dès le premier rendez-vous prestataire

Le prestataire construira son offre pour atteindre exactement ce budget — pas en dessous. Demandez d'abord l'offre standard, négociez ensuite.
- 03** Ne pas prévoir de marge imprévus

10% du budget minimum. Les dépassements arrivent toujours : prestation supplémentaire, article cassé, changement de dernière minute. Sans marge, le stress monte.
- 04** Comparer des devis qui ne comparent pas les mêmes choses

Un traiteur à 65€/personne et un autre à 85€/personne ne proposent pas forcément la même chose. Comparez toujours poste par poste, sur une base identique.
- 05** Penser qu'elles peuvent tout gérer seules le Jour J

65% des couples déclarent avoir sous-estimé le temps consacré à la gestion des imprévus le Jour J. Gérer les prestataires, les imprévus et les invités en même temps que son propre mariage est impossible. C'est exactement pour ça que le métier de coordinatrice existe.

ET MAINTENANT ?

Vous méritez de *vivre* votre mariage, pas de le gérer.

Je vous offre un premier appel de 30 minutes pour
comprendre votre projet, répondre à vos questions, et voir
si je peux vous aider à transformer ce rétroplanning en
mariage dont vous profiterez pleinement.

RÉSERVER MON APPEL GRATUIT

Sans engagement · 30 minutes · Visio ou téléphone